«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Кантемировского муниципального района

_____ В.В. Покусаев
«_20_»_____12_____2016 г.

ПЛАН РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА (ДАЛЕЕ – СТРАТЕГИЯ-2035)

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы по разработке Стратегии - 2035	до 01 января 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
2.	Определение разработчика Стратегии - 2035	до 01 января 2017	Администрация Кантемировского муниципального района Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
3.	Информирование населения Кантемировского муниципального района о разработке Стратегии – 2035 на официальном сайте администрации муниципального района, средствах массовой информации	до 01 февраля 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
4.	Проведение семинара по теме «О разработке Стратегии-2035» с главами городского и сельских поселений, руководителями структурных подразделений администрации Кантемировского муниципального района, муниципальных казенных учреждений	до 15 февраля 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
5.	Подготовка предложений, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Кантемировского муниципального района на период до 2035 года	до 01 марта 2017	Главы городского и сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации Кантемировского муниципального района, муниципальных казенных учреждений
6.	Проведение стратегического анализа развития Кантемировского муниципального района	до 01 марта 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
7.	Проведение оценки достижения целей и задач социально-экономического развития Кантемировского муниципального района за период 2009-2015 годы	до 01 марта 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
8.	Анализ стратегических альтернатив и подготовка предложений по выбору целевого сценария социально-экономического развития Кантемировского муниципального района на период до 2035 года	март-июнь 2017	Рабочая группа по разработке Стратегии-2035 Разработчик Стратегии - 2035

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
9.	Систематизация и анализ поступивших предложений по целям, задачам и механизмам государственного управления на уровне Кантемировского муниципального района на долгосрочный период	сентябрь 2017	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Разработчик Стратегии - 2035
10.	Подготовка текста проекта Стратегии-2035 и материалов обосновывающих основные положения Стратегии-2035	октябрь 2017 - февраль 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Разработчик Стратегии - 2035
11.	Обсуждение проекта Стратегии-2035 на заседании рабочей группы по разработке Стратегии-2035	до 01 марта 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Рабочая группа по разработке Стратегии-2035
12.	Размещение, в целях общественного обсуждения, проекта Стратегии-2035 на сайте администрации Кантемировского муниципального района в сети Интернет	март 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
13.	Формирование сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения проекта Стратегии-2035 и направление ее на рассмотрение участникам разработки Стратегии, в части их компетенции	апрель 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
15.	Доработка проекта Стратегии-2035 с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе его общественного обсуждения	май 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Разработчик Стратегии - 2035
16.	Согласование проекта Стратегии-2035 с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Воронежской области	июнь-август 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района
17.	Обсуждение доработанного проекта Стратегии-2035 на заседании рабочей группы по разработке Стратегии -2035	сентябрь 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Рабочая группа по разработке Стратегии-2035
18.	Вынесение проекта Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года на рассмотрение и утверждении в Совет народных депутатов Кантемировского муниципального района Воронежской области	октябрь 2018	Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района

Руководитель отдела по экономике
и управлению имуществом администрации
Кантемировского муниципального района О.В. Прохоренко